作業工程表

大会名	記載期間		履行場所	設営	公式練習	諸会議	開催	撤去	休工日予備日
令和8年度 全九州高等学校体育大会 第55回 全九州高等学校飛込競技大会	着手	2026年7月1日	熊本市総合屋内プール アクアドームくまもと 熊本市南区荒尾2-1-1						
	完了	2026年7月31日							

項目	令和8年7月 1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	備考
準備工・墨出し(全体)																																
【アクアドームくまもと】																																
＜プールサイド＞																																
既存審判台嵩上げ																																
備品																																
＜1階諸室＞																																
備品																																
OA機器																																
＜2階諸室＞																																
備品																																
＜その他＞																																
サイン																																
映像設備																																
仮設給湯工事(温浴室)																																