

「日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ」花いっぱい運動全体計画

令和 5 年 1 0 月 5 日
国スポ・障スポ県実行委員会事務局
(総 務 企 画 課)

1 花いっぱい運動の目的

「日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ」(以下「両大会」という。)では、県民総参加型による“おもてなしの心”あふれる大会の開催を目指して県民運動を展開することとしており、花いっぱい運動はその取組の一つである。各会場、沿道等を花で飾り、選手、監督をはじめとする全国からの来県者を“おもてなしの心”で歓迎する。


2 進め方

- (1) 県民一人ひとりや各種団体の自主的な取組を基本とする。
 - (2) 県は、推奨花を決定し、種袋配布や花育てガイド制作による啓発活動を実施する。
 - (3) 県は、育苗機関等と連携し、試験栽培、推奨花の育苗を行う。
 - (4) 県は、両大会開・閉会式会場、県主催競技会場、空港、駅等の主要施設、アクセス道路等を飾花する。
 - (5) 県は、市町村と調整した花苗、プランター等(競技会場分)を準備し、各市町村へ配付する。
 - (6) 市町村は、飾花計画を作成し、育成団体と連携し、花を定植・育成・管理を行い、リハーサル大会会場や当年の競技会場、その会場周辺、アクセス道路を飾花する。
- ※ (3)~(6)の流れを「(仮称)花リレー」と称する。

3 県、市町村、育成団体の役割分担

- (1) 県
 - ア 推奨花の選定及び試験栽培
 - イ 花苗、培養土、プランター等の調達
 - ウ 開・閉会式会場及び県主催の競技会場周辺、空港、駅、主要アクセス道路等の飾花
 - ・ 業者委託(設置・管理・撤去)
 - エ 花いっぱい運動の啓発(種子袋の作成・配布)、花育てガイド制作
 - オ デザイン飾花の検討・依頼
- (2) 市町村
 - ア 飾花計画の立案
 - ・ 育成団体の募集、選定。
 - ・ 花設置場所の検討、設置管理者との調整。
 - ・ 競技会場及びその周辺の飾花。
 - ・ 花の育成、運搬、管理、大会後の処分方法の検討。
 - イ 花苗、培養土、プランター等の調達
 - ・ 県から一部配布予定。推奨花に加え、市町村の花等の活用可。
 - ウ 花苗等の受け取りと育成団体への配付
- (3) 育成団体(自治会、子ども会、老人クラブ、学校、企業等)
 - ア 花の育成、管理
 - イ 花苗、培養土、プランター等の調達(※既存の取組等との連携)
 - ・ 市町村からの配布に加え、独自に調達。

推進イメージ



4 スケジュール

4年前	令和5年度	<ul style="list-style-type: none"> ・関係各課・関係団体、機関との相談・調整 ・全体計画の策定 ・市町村への全体計画説明(11月開催:市町村担当者会議) ・試験栽培、花苗栽培依頼 ・推奨花の決定(2月開催:広報・県民運動専門委員会)
3年前	令和6年度	<ul style="list-style-type: none"> ・試験栽培(大会期間を見据えた栽培)及び活動の記録、課題等の検証 ・花育てガイドの制作(HPで公開) ・次年度の(仮称)花リレーに向けた市町村への必要資材調査
2年前	令和7年度	<ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)花リレーの実施(実証栽培)及び活動の記録 県→市町村→定植の流れの確認、課題等の把握(8~9月に市町村へ) ・種子袋作成・配布(PR用) ・デザイン飾花の検討・依頼 ・次年度の(仮称)花リレーに向けた市町村への必要資材調査
1年前	令和8年度	<ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)花リレーの実施(リハーサル大会)及び活動の記録 県→市町村→定植・飾花の流れの確認、課題等の把握(8~9月に市町村へ) ・種子袋作成・配布(PR用)※最終 ・当年度に向けた(仮称)花リレーに向けて市町村への必要資材調査
当年	令和9年度	<ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)花リレーの実施(本大会)及び活動の記録 ・デザイン飾花の実施(開閉会式会場)

参考 先催県の取組

(1) 競技会場等の飾花



(2) 開・閉会式会場等の飾花



(3) デザイン飾花



2014 長崎大会より
※写真は諫早農業高校制作
他4校が学校単位で製作し展示した。



2017 愛媛大会より
※写真は伊予農業高校制作