

工程表 (案)	業務名:日本のひなた宮崎 国スポカヌー(スラローム・ワイルドウォーター)競技リハーサル大会協議会場設営・撤去等業務																	
	日本選手権大会 令和8年度日本カヌーワイルドウォーター選手権大会																	
	大会名:2026カヌースラロームジャパンカップキョクヨーシリーズ最終戦 2026カヌーワイルドウォータージャパンカップ最終戦																	
	競技名:カヌー(スラローム・ワイルドウォーター)競技 会 場:湧水町轟の瀬特設カヌー競技場																	
	令和8年9月																	
	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日			
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
仮設工事	設営①	設営②	設営③	設営④	設営⑤	設営-メンテナンス	メンテナンス	メンテナンス	メンテナンス	メンテナンス	撤去①	撤去②	撤去③	撤去④				
○艇庫周辺 大型テント・ユニットハウス		■	■															■
小型テント		■	■	■														■
備品				■	■	■												
OA機器				■	■	■												
電気工事				■	■	■												
映像・音響				■	■	■												
サイン				■	■	■												
○コース周辺 架台製作	■																	
小型テント		■	■	■														
備品				■	■	■												
OA機器				■	■	■												
電気工事				■	■	■												
映像・音響				■	■	■												
サイン				■	■	■												
仮設物搬入出作業	■																	■
備考
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【memo/注意事項】</p> </div>																	